



Prot. n. 3411/D26

Grosseto, 08.03.2019

CUP C54D15000000007

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** l'avviso pubblico AOODGEFID 12810 del 15/10/2015 " Asse II Infrastrutture per l'Istruzione – FESR- Obiettivo Specifico -10.8 – Diffusione della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi -

**VISTA** la lettera di autorizzazione prot AOODGEFID/31743 del 25/07/2017

**VISTI** tempi di attuazione e gestione del progetto di cui sopra

**VISTE** le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 0038115 del 18/12/2017 e nel manuale SIF rinunce ed integrazioni

**CONSIDERATO** che In data 27.04.2018 è stata inserita nella piattaforma INDIRE la richiesta di proroga a cui è stato risposto *Salve, prima di formulare la richiesta di proroga, è necessario inserire tutti i dati disponibili nel sistema GPU, in quanto il requisito minimo per la richiesta della deroga al termine di chiusura è la presenza di almeno un contratto relativo alle forniture nella sezione specifica della GPU.*

*Risulta quindi opportuno formulare la richiesta di posticipo della scadenza quando il requisito su indicato risulti soddisfatto.*

**CONSIDERATO** che nei giorni successivi si è proceduto ad inserire un contratto, ma non è stato più possibile lavorare sulla piattaforma per chiedere nuova proroga e compariva in rosso il seguente messaggio: *"Attenzione!! i termini per l'inserimento della documentazione del progetto sono scaduti come previsto dall'avviso, pertanto il progetto è visibile in sola lettura"*

**CONSIDERATA** La *"petizione per la concessione di proroga"* inviata all'ADG il giorno 23.05.2018 con prot. n. 6688/D26 con la quale si evidenziavano le motivazioni del ritardo nella realizzazione delle attività e si chiedeva una proroga avendo proceduto ad inserire a quanto richiesto in GPU, ma alla quale non è stata data risposta

**VISTA** la mail pervenuta il 29 gennaio u.s. dall'Assistenza tecnica dell'ADG in cui si dice *"La richiesta di proroga dovrà essere inserita a stretto giro dalla ricezione della presente poiché la data ultima concedibile per completare l'inserimento dei dati in piattaforma è il 28 febbraio p.v. : in caso contrario si valuterà la possibilità di procedere con la revoca d'ufficio del finanziamento per mancata chiusura del progetto nei termini temporali previsti e conseguentemente la richiesta di restituzione di eventuali somme già erogate"*

Firmato digitalmente da GIOVANNINI DANIELA



Effective CAF User



Test Center AHKU0001



Consorzio Istituti Professionali  
Associati Italiani



Agenzia Formativa  
Bianciardi



Agenzia Formativa  
accreditata SGS

**VISTA** l'ulteriore risposta dell'Assistenza tecnica dell'ADG alla quale era stato spiegato l'iter delle richieste del 7 febbraio u.s. *"Purtroppo oggi non è possibile proseguire il progetto ma soltanto inserire la documentazione per procedure già espletate. Dalla verifica massiva effettuata sul sistema, risultava un'aggiudicazione e un contratto e avremmo quindi permesso alla scuola di far fronte ad impegni assunti verso l'esterno, concedendo un'ultima proroga per inserire la documentazione conclusiva. Tuttavia, nel caso specifico, non è stata effettuata la procedura di acquisto principale e **dovete pertanto procedere con la rinuncia al finanziamento**".*

**VISTA** la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 07.03.2019 di rinuncia al progetto 10.8.1 A3 FESR-PON – TO – 2017-46

#### **DECRETA**

per le motivazioni indicate in premessa la rinuncia al progetto avviso pubblico AOODGEFID 12810 del 15/10/2015 " Asse II Infrastrutture per l'Istruzione – FESR- Obiettivo Specifico -10.8 – Diffusione della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi - codice progetto **FESR – PON – TO- 2017-46**

Il Dirigente Scolastico  
Daniela Giovannini